ОТЧЕТ за 1 квартал 2014 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	 «Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
на 2014 – 2016 годы»

	

	Наименование мероприятия
	ОТЧЕТ 1 кв.
	Исполнение годового плана, %

	
	Объем финансиро-вания, руб.
	Выполнено, руб.
	

	Подпрограмма 1 «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»

	Ремонт автодороги по ул. Школьной
	300 000,00
	0,00
	0

	Ремонт участка дороги по ул. Восточной
	258 100,00
	0,00
	0

	Ремонт участка дороги по ул. 2-я и 4-я линии
	100 000,00
	0,00
	0

	Проведение работ по разработке и проверке сметной документации
	80 000,00
	0,00
	0

	Итого по подпрограмме 1
	738 100,00
	0,00
	0

	Подпрограмма 2 "Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"

	Очистка дорог от снега
	410 000,00
	0,00
	0

	Уборка мусора с обочин дорог
	70 000,00
	0,00
	0

	Покос травы с обочин дорог
	20 000,00
	0,00
	0

	Разработка технической документации
	50 000,00
	0,00
	0

	Приобретение материалов для ремонта дорог (ПГС, щебень)
	200 000,00
	0,00
	0

	Транспортные услуги
	60 000,00
	0,00
	0

	Итого по подпрограмме 2
	810 000,00
	0,00
	0

	ВСЕГО по программе
	1 548 100,00
	0,00
	0



1 . По мероприятиям программы: 
Ремонт участка дороги по ул. Восточной, 
Ремонт участка дороги по улицам 2-я и 4-я линии,
Покос травы с обочин дорог,
Разработка технической документации
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данные мероприятия запланированы во 2 квартале 2014 года.

2 . По мероприятию программы: 
Ремонт ул. Школьной
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данное мероприятие запланированы в 3 квартале 2014 года.

3 . По мероприятию программы: 
Проведение работ по разработке и проверке сметной документации
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что разработка сметной документации, запланированная ранее в 1 квартале 2014 года, не была закончена. Работы продолжатся во 2 квартале 2014 года.

4 . По мероприятию программы: 
Очистка дорог от снега 
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что из-за погодных условий (отсутствие снега) работы, запланированные в 1 квартале 2014 года, не производились.

5 . По мероприятию программы: 
Уборка мусора с обочин дорог 
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что объем работ, запланированный ранее в 1 и 2 квартале 2014 года, полностью перенесен на 2 квартал 2014 года.

4 . По мероприятиям программы: 
Приобретение материалов для ремонта дорог (ПГС, щебень),
Транспортные услуги
исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данные мероприятия запланированы во 2,3 кварталах 2014 года.

